

План введения обновлённых ФГОС в МБОУ «Селенгинская СОШ № 2»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2021	Апрель 2022г	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т. п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2021	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать использование учебников , вошедших в федеральный перечень учебников	Апрель – сентябрь 2022 года	Библиотекарь	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	Апрель – сентябрь 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Апрель и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Курсовая подготовка по вопросам введения обновлённых ФГОС педагогов и администрации школы	Апрель – сентябрь 2022 года	Заместитель директора по УВР	Информационная справка
Ежемесячный мониторинг по выявлению дефицитов педагогов по вопросам обновлённых ФГОС	Весь период реализации плана	Заместитель директора по УВР	Заседания УМЦ, Методсовета, протоколы
Обеспечить консультационную	Весь период реализации	Рабочая группа	Рекомендации, методические

помощь педагогам по вопросам применения ФГОС–2021 при обучении обучающихся	плана		материалы и т. п.
Заклучить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			
Провести классное родительское собрание в 4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО в 2022 – 2023	До 01.06.2022г.	Классные руководители 4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в будущих 1-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО в 2022 – 2023 уч. году	До 01.06.2022г.	Классные руководители будущих 1-х классов	Протокол, письменные согласия
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и примерной образовательной программой	До 01.09.2022	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с	Август 2023, 2024, 2025,	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП

требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	2026, 2027 годов		ООО
Разработка УП школы и рабочих программ педагогов	До 01.09.2022	Заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении УП школы и рабочих программ педагогов
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС–2021	До 01.09.2022	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2021	До 01.06.2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2021	Июнь–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Разместить ФГОС–2021 в подразделе «Обновлённые ФГОС и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по ФГОС–2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В теч. 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.09.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте